



Руководитель регионального проекта

Министр образования и науки

Ульяновской области

Н.В. Семенова

(подпись)

01.11.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.11.2019

Ульяновская область

"Успех каждого ребенка"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
наличие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Наличие отклонений	4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек, мероприятий	Неисполнение показателя "25% детей охваченных сертификатами ПФДО от общего количества детей проживающих в Ульяновской области".	Рекомендовать Управлением образования муниципальных образований увеличить количество сертификатов дополнительного образования выдаваемых детям на обучение до уровня исполнения показателя "25% детей проживающих в МО охваченных сертификатами ПФДО
2.	Наличие отклонений	4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек, мероприятий	Нарушение сроков проведения общественной экспертизы дополнительных общеобразовательных программ	Рекомендовать муниципальным образованиям провести личные консультации и разъяснения по критериям оценки программ и типовым ошибкам, просматривать программы перед загрузкой в Навигатор на экспертизу

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статьи	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по бюджету регионального	Своими бюджетная распись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Отсутствие отчетов	<i>Результат федерального проекта: Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</i>										
1.1.	Отсутствие отчетов	<i>Результат регионального проекта: В общеобразовательных организациях Ульяновской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</i>	14,06	14,06	14,06	14,04	14,04	99,85%	В работе			
1.1.1.	Отсутствие отчетов	Федеральный бюджет	8,65	8,65	8,65	8,63	8,63	99,85%	В работе			
1.1.2.	Отсутствие отчетов	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации										
1.1.3.	Отсутствие отчетов	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	14,06	14,06	14,06	14,04	14,04	99,85%	В работе			
1.1.3.1.	Отсутствие отчетов	бюджет субъекта Российской Федерации	10,54	10,54	10,54	10,53	10,53	99,86%	В работе			
1.1.3.2.	Отсутствие отчетов	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	10,54	10,54	10,54	10,53	10,53	99,85%	В работе			
1.1.3.3.	Отсутствие отчетов	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	99,85%	В работе			
1.1.4.	Отсутствие отчетов	внебюджетные источники										
2.	Отсутствие отчетов	<i>Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.</i>										
2.1.	Отсутствие отчетов	<i>Результат регионального проекта: В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</i>	20,77	20,77	20,77	20,77	20,77	100,00%	В работе			
2.1.1.	Отсутствие отчетов	федеральный бюджет	10,23	10,23	10,23	10,23	10,23	100,00%	В работе			

