

## УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации  
муниципального образования  
«Радищевский район»  
Ульяновской области  
от 28.03.2019г. № 182

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**«дорожная карта» по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1.	Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области (далее – МОЦ), утверждение положения, назначение руководителя	1 апреля 2019 года	Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области (далее – отдел образования)
2.	Разработка и утверждение плана деятельности МОЦ	1 апреля 2019 года	Отдел образования МОЦ (по согласованию)
3.	Подбор и приём сотрудников в МОЦ	15 апреля 2019 года	МОЦ (по согласованию)
4.	Размещение информации о создании и функционировании МОЦ на официальных сайтах Министерства образования и науки Ульяновской области, администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, образовательных организаций муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области и в телекоммуникационной информационной сети «Интернет»	10 апреля 2019 года	Отдел образования МОЦ (по согласованию)
5.	Заключение соглашения о сотрудничестве между МОЦ и Региональным модельным центром дополнительного образования детей (далее – РМЦ)	15 апреля 2019 года	Отдел образования МОЦ (по согласованию)
6.	Привлечение интеллектуальных партнёров из числа ведущих образовательных организаций, заключение с ними соглашений о сотрудничестве	1 мая 2019 года	Отдел образования МОЦ (по согласованию)

7.	Привлечение промышленных партнёров из числа организаций и предприятий, расположенных на территории муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, заключение с ними соглашений о сотрудничестве	1 сентября 2019 года	Отдел образования МОЦ (по согласованию)
8.	Разработка медиа-плана и проведение информационной кампании по развитию дополнительного образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области	ежеквартально	МОЦ (по согласованию)
9.	Организация работы по заполнению муниципального сегмента и администрированию навигатора дополнительного образования детей	апреля 2019 года	МОЦ (по согласованию)
10.	Организация работы по заполнению муниципального сегмента и администрированию информационного портала РМЦ	апрель 2019 года	МОЦ (по согласованию)
11.	Организация повышения квалификации сотрудников и руководителя МОЦ	ноябрь 2019 года	Отдел образования МОЦ (по согласованию)
12.	Формирование банка данных лучших муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей	ноябрь 2019 года	МОЦ (по согласованию)
13.	Формирование муниципального перечня конкурсных мероприятий, олимпиад и соревнований, проводимых для школьников в 2019-2020 учебном году	август 2019 года	Отдел образования МОЦ (по согласованию)
14.	Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий, олимпиад и соревнований для школьников	ежеквартально	Отдел образования МОЦ (по согласованию)
15.	Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий для педагогов и руководителей организаций дополнительного образования	ежеквартально	Отдел образования МОЦ (по согласованию)
16.	Подготовка ежегодного отчёта о реализации мероприятий Плана деятельности МОЦ	4 квартал 2019 года	МОЦ (по согласованию)