

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей на 2019 год.**

| №   | Мероприятия   | Срок реализации | Результат выполнения  | Ответственный исполнитель   |
|---|---|-----------------|---|---|
| <b>1. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ</b> |   |                 |   |   |
| 1.1.  | Подготовка нормативно-правового акта о создании Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее – МОЦ)  | Март            | Постановление администрации МО «Новомалыклинский район»   | Администрация МО «Новомалыклинский район»                             |
| 1.2.  | Подписание соглашения между Министерством образования и науки Ульяновской области, Региональным модельным центром дополнительного образования детей (далее – РМЦ) и администрацией муниципального образования «Новомалыклинский район» и МОЦ о сотрудничестве и взаимодействии по развитию дополнительного образования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Март            | Соглашение, План мероприятий «дорожная карта»   | Министерство образования и науки УО<br>РМЦ<br>Администрация МО<br>МОЦ |
| 1.3.  | Проведение муниципальных этапов и обеспечение участия в региональных конкурсах и иных мероприятиях обучающихся и педагогов в системе дополнительного образования детей  | В течение года  | Рейтинг участия образовательных организаций дополнительного образования детей                               | МОЦ   |
| 1.4.  | Аналитический отчет о реализации плана мероприятий «дорожной карты» по достижению результатов проекта «Успех каждого ребенка» в МО «Новомалыклинский район»   | Июнь, декабрь   | Аналитический отчет о реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» | МОЦ   |

|   |  |                     |   |     |
|---|--|---------------------|---|-----|
| 1.5.  | Разработка Плана деятельности МОЦ на 2019 год  | Апрель              | План деятельности МОЦ   | МОЦ |
| 1.6.  | Отчет по Плану деятельности МОЦ на 2019 год  | Ежемесячно          | Отчет по плану деятельности МОЦ                                       | МОЦ |
| <b>2. ВЫРАВНИВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ</b>   |  |                     |   |     |
| <b>Цель:</b> создание, апробация и внедрение моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей с различными образовательными потребностями и возможностями |  |                     |   |     |
| 2.1.  | <p>Презентация опыта по реализации</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дополнительных общеразвивающих модульных программ дополнительного образования детей для сельской местности;</li> <li>- дополнительных общеразвивающих программ летних профильных смен и заочных школ;</li> <li>- дополнительных общеразвивающих программ с применением дистанционных технологий;</li> <li>- дополнительных общеразвивающих разноуровневых программ;</li> <li>- дополнительных общеразвивающих программ для обучения детей с ОВЗ</li> </ul> | По отдельному плану | Презентации успешных практик и описание практик по предложенной форме | МОЦ |
| 2.2.  | <p>Презентация опыта по реализации моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вовлечение в дополнительное образование детей, проживающих на сельских территориях;</li> <li>- вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;</li> <li>- работы в системе дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- вовлечения в систему дополнительного образования родителей как участников образовательного процесса</li> </ul>                | По отдельному плану | Презентации успешных моделей и описание моделей по предложенной форме | МОЦ |
| 2.3.  | Разработка и внедрение не менее трехмодульных разноуровневых общеразвивающих программ различной направленности   | Сентябрь            | Дополнительные общеразвивающие программы                              | МОЦ |
| 2.4.  | Разработка и внедрение не менее трех программ  | Сентябрь            | Дополнительные  | МОЦ |

|      |   |                   |   |     |
|------|---|-------------------|---|-----|
|      | продвинутого уровня по технической, естественнонаучной и туристско-краеведческой направленности   |                   | общеразвивающие программы   |     |
| 2.5. | Разработка и проведение не менее одной программы профильной смены или профильной школы для высокомотивированных детей   | Сентябрь, декабрь | Программа и отчет о проведении профильной смены или профильной школы для высокомотивированных детей                             | МОЦ |
| 2.6. | Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в муниципальном образовании  | Ноябрь            | Отчет о экспертизе дополнительных общеразвивающих программ  | МОЦ |
| 2.7. | Организация 100% электронной записи детей в объединения дополнительного образования через «Навигатор дополнительного образования детей» по Ульяновской области (персонифицированный учет детей) | Сентябрь, ноябрь  | Электронный статистический отчет, сформированный Навигатором дополнительного образования детей по Ульяновской области           | МОЦ |
| 2.8. | Отчет о внедрении моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам   | Июнь, декабрь     | Отчет о внедрении моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам | МОЦ |

### 3. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

**Цель:** формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ

|      |   |                  |                                 |  |
|------|---|------------------|---------------------------------|--|
| 3.1. | Организация работы по привлечению интеллектуальных партнеров (вузы, колледжи, научные организации), бизнес-партнеров из реального сектора экономики, ДОСАФ, ФОК, музеи, библиотеки, театры, молодежные организации, банки | Сентябрь-декабрь | План-график встреч с партнерами | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
|------|---|------------------|---------------------------------|--|

|      |   |                     |   |  |
|------|---|---------------------|---|--|
| 3.2. | Заключение не менее 2-х соглашений о сотрудничестве с интеллектуальными партнерами, организациями спорта и культуры и не менее 1 соглашения с бизнес-партнерами из реального сектора экономики                | Сентябрь - декабрь  | Не менее двух соглашений о сотрудничестве с интеллектуальными, бизнес-партнерами, предприятиями и организациями | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 3.3. | Заключение договоров сетевого взаимодействие между образовательными организациями МО «Новомалыклинский район» по реализации дополнительных общеобразовательных программ                                       | Сентябрь - ноябрь   | Не менее одного соглашения о сотрудничестве   | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 3.4. | Разработка не менее 2-х дополнительных общеобразовательных программ с участием сетевых партнеров в их реализация (музеи, банки, предприятия,)   | По отдельному плану | Дополнительные общеразвивающие программы  | МОЦ  |
| 3.5. | Презентация собственного опыта по реализации моделей сетевого взаимодействия с представлением алгоритма построения системы сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ | По отдельному плану | Презентации успешных практик и описание практики по предложенной форме  | МОЦ  |

#### 4. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ

**Цель:** выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

|     |  |                |   |  |
|-----|--|----------------|---|--|
| 4.1 | Назначение ответственных исполнителей за предоставление и занесение информации о ресурсах образовательных организаций в информационную среду             | Апрель         | Предложения в повестку дня, список участников | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 4.2 | Утверждение списка образовательных и иных организаций, подлежащих инвентаризации в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»                    | Апрель         | Предложения в повестку дня, список участников | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 4.3 | Участие в совещаниях по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов | В течение года | Предложения в повестку дня, список участников | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |

|     |   |           |   |  |
|-----|---|-----------|---|--|
| 4.4 | Прохождение ответственными исполнителями обучения по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов   | Май–июль  | Предложения в повестку дня, список участников           | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 4.5 | Проведение инвентаризации в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»  | Июнь-июль | Заполненные типовые формы для проведения инвентаризации | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 4.6 | Подготовка аналитического отчета о развитии в муниципальном образовании «Новомалыклинский район» системы дополнительного образования с учетом инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала и предложениями о повышении эффективности функционирования системы дополнительного образования | Июль      | Аналитический отчет по проведению инвентаризации        | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |

### **5. СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗДЕЛА И СОПРОВОЖДЕНИЕ НАВИГАТОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ**

**Цель:** содержательное наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей

|      |   |          |   |  |
|------|---|----------|---|--|
| 5.1. | Назначение ответственных исполнителей по работе с Навигатором дополнительного образования детей (далее Навигатор) в образовательных организациях, в МОЦ и в Управление образования АМО «Новомалыклинский район» | Март     | Письмо Управление образования АМО «Новомалыклинский район»  | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ   |
| 5.2. | Организация работы образовательных организаций по наполнению муниципального сегмента Навигатора: дополнительными общеобразовательными программами   | Май–июнь | Заполненный муниципальный сегмент общедоступного навигатора в системе дополнительного образования | МОЦ, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для |

|      |   |             |   |  |
|------|---|-------------|---|--|
|      |   |             |   | детей  |
| 5.3. | Проведение анализа социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования, доработка дополнительных общеобразовательных программ с учетом анализа | Май         | Доработанные дополнительные общеобразовательные программы   | МОЦ, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |
| 5.4. | Проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в муниципальном образовании «Новомалыклинский район»   | Апрель-июнь | Отчет о проведенном анализе дополнительных общеобразовательных программ, размещенных в Навигаторе | МОЦ  |
| 5.5. | Размещение информации о дополнительных общеобразовательных программах в Навигаторе  | Май-июль    | Отчет о размещенных дополнительных общеобразовательных программ, сформированный в Навигаторе      | МОЦ, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |
| 5.6. | Организация работы по электронной записи детей в объединения дополнительного образования через Навигатор  | Июнь–ноябрь | Отчет, сформированный в Навигаторе  | МОЦ, организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей |

## 6. ВНЕДРЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЕЛИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

**Цель:** внедрение модели персонифицированной системы финансирования дополнительного образования детей для обеспечения равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственным, муниципальным и частным организациям, осуществляющим деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ

|     |   |                        |  |  |
|-----|---|------------------------|--|--|
| 6.1 | Подготовка нормативно-правовых актов по введению персонифицированного финансирования дополнительных общеразвивающих программ в МО «Новомалыклинский район»  | Март–апрель            | Нормативно-правовые акты МО «Новомалыклинский район»   | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 6.2 | Участие в семинарах, рабочих совещаниях по вопросам внедрения персонифицированной системы финансирования дополнительного образования  | В течение года, ноябрь | Предложения в повестку дня, программу семинара, список участников  | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 6.3 | Проведение информационной кампании и разъяснительной работы с родителями в образовательных организациях, СМИ, сети «Интернет», на сайтах и сетевых сообществах, информирующих семьи о реализации проекта по персонифицированному финансированию | В течение года, ноябрь | Список сайтов, групп социальных сетей, СМИ, информирующих семьи о реализации проекта по введению персонифицированного финансирования | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 6.4 | Формирование перечня образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, участвующих в реализации персонифицированного финансирования  | Март–апрель            | Реестр образовательных организаций   | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 6.5 | Формирование реестра сертификатов дополнительного образования   | Май                    | Реестр сертификатов дополнительного образования  | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |

|     |   |                 |   |  |
|-----|---|-----------------|---|--|
| 6.6 | Формирование реестра образовательных программ, финансируемых в рамках муниципальных заданий   | Июнь, сентябрь  | Реестр образовательных программ, финансируемых в рамках муниципальных заданий | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 6.7 | Организация работы по оформлению и выдаче сертификатов персонифицированного финансирования родителям  | Август-сентябрь | Информация по итогам первого этапа внедрения                                  | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 6.8 | Подготовка отчета о внедрении персонифицированного финансирования в МО и исполнению показателя «25% охвата детей, проживающих на территории МО «Новомалыклинский район», сертификатами дополнительного образования по модели персонифицированного финансирования» | Октябрь, ноябрь | Информация по итогам первого этапа внедрения                                  | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |

### **7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ**

**Цель:** реализация мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку

|     |   |          |                                 |  |
|-----|---|----------|---------------------------------|--|
| 7.1 | Участие в работе региональной научно-практической конференции «Инновации в дополнительном образовании в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка»   | Октябрь  | Список участников и выступающих | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 7.2 | Участие в работе региональной научно-практической конференции «Дополнительное образование: вызовы и перспективы» и «Обеспечение качества, доступности и разнообразия дополнительных общеобразовательных программ в условиях перехода на новые механизмы финансирования» | Май      | Список участников и выступающих | Управление образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 7.3 | Участие в работе семинаров по реализации моделей  | Март–май | Заявка на участие               | Управление   |



|     |   |                     |   |   |
|-----|---|---------------------|---|---|
|     | обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам   |                     |   | образования АМО «Новомалыклинский район», МОЦ |
| 7.4 | Участие в стажировках для руководителей МОЦ   | Октябрь–декабрь     | Заявка на участие   | МОЦ   |
| 7.5 | Обучение на курсах по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций управленческих кадров МОЦ  | По отдельному плану | Заявка на участие   | МОЦ   |
| 7.6 | Обучение на курсах повышения квалификации по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических кадров организаций дополнительного образования   | По отдельному плану | Заявка на участие   | МОЦ   |
| 7.7 | Участие в работе семинаров по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогических и управленческих кадров организаций дополнительного образования   | По отдельному плану | Заявка на участие   | МОЦ   |
| 7.8 | Проведение муниципальных этапов профессиональных конкурсов и участие победителей в региональных профессиональных конкурсах «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Признание», «Лучшие практики дополнительного образования» | По отдельному плану | Приказы на проведение конкурсов и по итогам проведения конкурсов, Заявки на участие в региональных этапах | МОЦ   |

## **8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЦ**

**Цель проекта:** формирование позитивного образа системы дополнительного образования детей и обеспечение информационного сопровождения мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»

|     |  |                   |   |     |
|-----|--|-------------------|---|-----|
| 8.1 | Организация работы по наполнению муниципального сегмента на информационном портале РМЦ по деятельности МОЦ и системе дополнительного образования в МО «Новомалыклинский район» | 15 июля 2019 года | Заполненный муниципальный сегмент на информационном портале РМЦ | МОЦ |
| 8.2 | Создание сообществ в социальных сетях, предоставляющих информацию о деятельности МОЦ и реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»                                | Апрель–май        | Сообщества в социальных сетях                                   | МОЦ |

|     |   |                        |  |     |
|-----|---|------------------------|--|-----|
| 8.3 | Организация информационной кампании и разъяснительной работы в образовательных организациях, СМИ, сети «Интернет», на сайтах и сетевых сообществах по вопросам реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» | В течение года, ноябрь | Ссылки на сайты, группы социальные сети, СМИ, где размещена информация | МОЦ |
| 8.4 | Обеспечение информационного сопровождения деятельности МОЦ и мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»  | В течение года, ноябрь | Отчет о деятельности по сопровождению                                  | МОЦ |
| 8.5 | Мониторинг сайтов организаций дополнительного образования детей МО «Новомалыклинский район»   | Апрель, октябрь        | Отчет о результатах мониторинга сайтов                                 | МОЦ |

---