

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к приказу управления  
образования администрации  
МО «Сурский район»  
от 25.03.19 № 23

**План мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию  
муниципального опорного центра дополнительного образования детей**

| № п/п | Наименование мероприятия   | Сроки                | Ответственный исполнитель        |
|-------|--|----------------------|----------------------------------|
| 1.    | Создание Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее – МОЦ), утверждение положения, назначение руководителя  | 1 апреля 2019 года   | Управление образования МО        |
| 2.    | Разработка и утверждение плана деятельности МОЦ  | 1 апреля 2019 года   | Управление образования МО<br>МОЦ |
| 3.    | Подбор и прием сотрудников в МОЦ   | 1 апреля 2019 года   | МОЦ                              |
| 4.    | Размещение информации о создании и функционировании МОЦ на официальных сайтах Министерства образования и науки Ульяновской области, Администрации МО, образовательных организаций МО и в телекоммуникационной информационной сети «Интернет» | 10 марта 2019 года   | Управление образования МО<br>МОЦ |
| 5.    | Заключение соглашения между МОЦ и Региональным модельным центром дополнительного образования детей (далее – РМЦ)   | 15 апреля 2019 года  | Управление образования МО<br>МОЦ |
| 6.    | Привлечение интеллектуальных партнеров из числа ведущих образовательных организаций, заключение соглашений о сотрудничестве  | 15 апреля 2019 года  | Управление образования МО<br>МОЦ |
| 7.    | Привлечение промышленных партнеров из числа организаций и предприятий, расположенных на территории МО, заключение соглашений о сотрудничестве  | 1 сентября 2019 года | Управление образования МО<br>МОЦ |
| 8.    | Разработка медиа-плана и проведение информационной кампании по развитию дополнительного образования в МО   | ежеквартально        | МОЦ                              |
| 9.    | Организация работы по заполнению муниципального сегмента и администрированию Навигатора дополнительного образования детей  | апрель 2019 года     | МОЦ                              |
| 10.   | Организация работы по заполнению муниципального сегмента и администрированию информационного портала РМЦ   | апрель 2019 года     | МОЦ                              |
| 11.   | Организация повышения квалификации сотрудников и руководителя МОЦ  | ноябрь 2019 года     | Управление образования МО<br>МОЦ |
| 12.   | Формирование банка данных лучших   | ноябрь               | МОЦ                              |

|     |   |                     |                               |
|-----|---|---------------------|-------------------------------|
|     | муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей. | 2019 года           |                               |
| 13. | Формирование муниципального перечня конкурсных мероприятий, олимпиад и соревнований, проводимых для школьников в 2019-2020 учебном году                     | август 2019 года    | Управление образования МО МОЦ |
| 14. | Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий, олимпиад и соревнований для школьников   | ежеквартально       | Управление образования МО МОЦ |
| 15. | Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий для педагогов и руководителей организаций дополнительного образования                         | ежеквартально       | Управление образования МО МОЦ |
| 16. | Подготовка ежегодного отчета о реализации мероприятий Плана деятельности МОЦ  | 4 квартал 2019 года | МОЦ                           |