

Приложение №1
к приказу муниципального учреждения
Управление образования
администрации МО «Кузоватовский
район»
Ульяновской области
от 28 февраля 2019 года № 17

**План мероприятий «дорожная карта» по созданию
муниципального опорного центра дополнительного образования детей**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1.	Создание Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее – МОЦ), утверждение положения, назначение руководителя	до 1 марта 2019 года	Управление образования МО «Кузоватовский район»
2.	Разработка и утверждение плана деятельности МОЦ	до 1 марта 2019 года	Управление образования МО «Кузоватовский район» МОЦ
3.	Подбор и прием сотрудников в МОЦ	до 15 марта 2019 года	МОЦ
4.	Размещение информации о создании и функционировании МОЦ на официальных сайтах Министерства образования и науки Ульяновской области, Администрации МО, образовательных организаций МО и в телекоммуникационной информационной сети «Интернет»	март 2019 года	Управление образования МО «Кузоватовский район» МОЦ
5.	Заключение соглашения между МОЦ и Региональным модельным центром дополнительного образования детей (далее – РМЦ)	март 2019 года	Управление образования МО «Кузоватовский район» МОЦ
6.	Привлечение интеллектуальных партнеров из числа ведущих образовательных организаций, заключение соглашений о сотрудничестве	апрель 2019 года	Управление образования МО «Кузоватовский район» МОЦ
7.	Привлечение промышленных партнеров из числа организаций и предприятий, расположенных на территории МО, заключение соглашений о сотрудничестве	сентябрь 2019 года	Управление образования МО «Кузоватовский район» МОЦ
8.	Разработка медиа-плана и проведение информационной кампании по развитию	еже-квартально	МОЦ

	дополнительного образования в МО		
9.	Организация работы по заполнению муниципального сегмента и администрированию Навигатора дополнительного образования детей	март 2019 года	МОЦ
10.	Организация работы по заполнению муниципального сегмента и администрированию информационного портала РМЦ	апрель 2019 года	МОЦ
11.	Организация повышения квалификации сотрудников и руководителя МОЦ	ноябрь 2019 года	Управление образования МО «Кузоватовский район» МОЦ
12.	Формирование банка данных лучших муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей.	ноябрь 2019 года	МОЦ
13.	Формирование муниципального перечня конкурсных мероприятий, олимпиад и соревнований, проводимых для школьников в 2019-2020 учебном году	август 2019 года	Управление образования МО «Кузоватовский район» МОЦ
14.	Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий, олимпиад и соревнований для школьников	еже- квартально	Управление образования МО «Кузоватовский район» МОЦ
15.	Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий для педагогов и руководителей организаций дополнительного образования	еже- квартально	Управление образования МО «Кузоватовский район» МОЦ
16.	Подготовка ежегодного отчета о реализации мероприятий Плана деятельности МОЦ	4 квартал 2019 года	МОЦ